

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце: **МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 13.09.2019 15:44:17
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a567227105c115604

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета машиностроения



Е.В. Сафонов

2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Государственные программы и проекты»

Направление подготовки
22.03.02 «Металлургия»

Образовательная программа
«Инновации в металлургии»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения

Очно-заочная

Москва 2019 г.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению 22.03.02 «Металлургия» по профилю подготовки «Инновации в металлургии»

Программа «Государственные программы и проекты» по направлению 22.03.02 «Металлургия» утверждена на заседании кафедры «Металлургия»

« 01 » июня 2019 г.

Заведующий кафедрой

к.т.н., доцент



/Волгина Н.И./

Программа согласована с руководителем образовательной программы по направлению подготовки **22.03.02 «Металлургия»**



/ Хламкова С.С. /

« 01 » июня 2019 г.

Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии факультета машиностроения

Председатель комиссии



/ А. Власов /

« 01 » 06 2019 г. Протокол: 18

1. Цель освоения дисциплины

К **основным целям** освоения дисциплины «Государственные программы и проекты» следует отнести:

- формирование у студентов фундаментальных знаний в области управления проектами и программами;
- подготовка студента к использованию принципов, методов и подходов анализа и оценки программ и политик в российской практике государственного управления.

К **основным задачам** освоения дисциплины «Государственные программы и проекты» следует отнести:

- формирование системных представлений о разработке государственных программ и проектов.
- ознакомление студентов с методологией управления государственными проектами и программами, методами анализа и оценки их эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Дисциплина «Государственные программы и проекты» относится к факультативным дисциплинам и входит в образовательную программу подготовки бакалавра по направлению подготовки **22.03.02«Металлургия»** и профилю «**Инновации в металлургии**» очной формы обучения.

Дисциплина «Государственные программы и проекты» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ОП:

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»:

- управление проектами;
- введение в проектную деятельность;

В вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»:

- проектная деятельность.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:

4. Структура и содержание дисциплины

| Код компетенции | В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
|-----------------|--|---|
| ОК-2 | способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах | <p>- Знать: основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.</p> <p>- Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.</p> <p>- Владеть: навыками использования экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.</p> |
| ПК-6 | способностью выполнять технико-экономический анализ проектов. | <p>- Знать: правила выполнения технико-экономического анализа проектов.</p> <p>- Уметь: выполнять технико-экономический анализ проектов.</p> <p>- Владеть: навыками технико-экономического анализа проектов.</p> |

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 академических часов, из них: 18 часов – самостоятельная работа студентов.

Аудиторных занятий 18 академических часов, из них: лекции 18 часов. Форма контроля – зачет.

Разделы дисциплины «Государственные программы и проекты» изучаются на шестом семестре третьего курса.

Структура и содержание дисциплины «Государственные программы и проекты» по срокам и видам работы отражены в Приложении А.

Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Управление проектами: теория и практика

Роль методов проектного управления в работе государственных и муниципальных органов РФ. Сущность управления проектами. Задачи, решаемые в процессе управления проектами. Эффективность управления проектами. Понятие проектного цикла, место управления проектами в

проектном цикле. Фазы процесса управления проектом: планирование, мониторинг, анализ. Исторический, зарубежный и российский опыт развития методов управления проектами. Динамика изменений социально-экономической среды в России.

Динамика изменений проектно-ориентированной деятельности в России. Характеристика изменений систем и практики Управления проектами. Динамика законодательного обеспечения проектно-ориентированной деятельности в России.

Тема 2. Цели и критерии качества управления проектами

Цели управления проектами. Минимизация продолжительности инвестиционной фазы - главная цель управления проектами. Средства достижения целей управления проектами: информационная модель проекта, план, система оповещения, мониторинга и контроля. Факторы, принимаемые во внимание при управлении проектом. Критерии качества управления проектами: загруженность ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения участников.

Тема 3. Процесс планирования проектов

Основные стадии и этапы проекта. Линейно-циклический характер процесса управления проектом. Контуры обратной связи в устойчивости и управляемости инновациями. Ситуационный анализ жизненного цикла проекта.

Тема 4. Составление плана выполнения проекта

Место планирования в жизненном цикле проекта. План как основной документ проекта. Структура плана проекта. Основные принципы составления плана проекта.

Технологический процесс планирования (структурное моделирование и логико-структурный подход). Планирование целей проекта и способов их достижения. Документ «Цели проекта». Определение целей проекта. Декомпозиция целей проекта (дерево целей). Иерархическая структура работ, пакеты работ. Определение работ проекта (дерево работ). Декомпозиция пакетов работ. Перечень работ проекта. Определение последовательности работ. Виды и особенности взаимосвязей работ. Компромисс между продолжительностью инвестиционной фазы и потребностью в ресурсах. Методы логического контроля корректности плана. Технологические решения поддержки процесса планирования.

Представление взаимосвязей работ с помощью диаграмм. Сетевая диаграмма проекта. Документирование сетевого плана и его отображение в форме графика Ганта.

Тема 5. Процессы реализации проектов

Знание и ответственность руководителя и участников проекта. Участники проекта и их взаимодействие. Содержание деятельности по выполнению плана проекта. Доведение заданий до исполнителей, контроль исполнения, контроль качества исполнения.

Логистический, финансовый и кадровый аспекты управления проектами.

Тема 6. Мониторинг выполнения и завершение проектов

Цели и содержание технологического процесса мониторинга. Администрирование изменений. Поиск резервов. Оперативное управление ресурсами. Интерфейсные и технологические решения поддержки мониторинга. Взаимодействие участников различного уровня в процессе мониторинга проекта и оперативного пересмотра плана. Поиск резервов совершенствования проекта с помощью его информационной модели. Технологическая поддержка совещаний и консультаций по вопросам выделения ресурсов.

Завершение проекта. Оформление отчетной документации. Анализ выполнения проекта. Выявление невыполненных обязательств, организация их выполнения. Административное завершение проекта.

Тема 7. Показатели, цели, задачи программ. Показатели эффективности программ.

Общие функции целевых программ. Нормативно-правовое регулирование формирования целевых программ. Место целевых программ в системе стратегического управления страной, муниципального образования. Цели, задачи целевых программ. Структурно-функциональная модель управления программой. Порядок разработки государственной программы. Критерии, как мера оценки эффективности программ.

Тема 8. Порядок разработки программы государственного и муниципального уровня и процесс управления программой

Процесс принятия решений. Концепция принятия решений. Классификация задач, решаемых в процессе принятия решений при разработке программ.

Экспертные аналитические методы как методы прогнозного и предпланового анализа ситуации. Количественные методы: направления применения в процессе программно-целевого планирования и управления. Методы реализации программ: прямые и косвенные методы публичного управления. Проектное управление в реализации целевых программ.

Структура целевой программы как документа. Организация процесса разработки проекта программы. Функционально-тематические области управления программой. Разработка и реализация целевых программ и бюджетный процесс. Оценка стоимости отдельных мероприятий. Утверждение программы. Функции участников процесса формирования и реализацией программой.

Тема 9. Методология проведения мониторинга и оценки эффективности реализации целевой программы

Нормативно-правовое обоснование проведения мониторинга эффективности реализации целевой программы. Виды контроля в процесс реализации программы и оценки ее результатов. Организация наблюдения за ходом реализации целевой программы и постпрограммного мониторинга. Организация отчетности о выполнении программы. Процедура коррекции программы.

5. Образовательные технологии

Методика преподавания дисциплины «Государственные программы и проекты» и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:

- выполнение заданий в ходе самостоятельной работы, максимально приближенных к задачам будущей профессиональной деятельности;
- подготовка, представление и обсуждение презентаций;
- обсуждение и защита рефератов по дисциплине;
- зачет по материалам шестого семестра третьего курса.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен главной целью образовательной программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины «Управление проектами» и в целом по дисциплине составляет 50% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют 100% от объема аудиторных занятий.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета с учетом результатов **текущего контроля** успеваемости в течение семестра. Темы и вопросы, выносимые на зачет, представлены в приложении к рабочей программе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Государственные программы и проекты» (приложение Б). По итогам промежуточной аттестации выставляется оценка – «зачтено», «не зачтено». Шкала и критерии оценивания приведены ниже.

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные утвержденным расписанием зачетно-экзаменационной сессии.

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание

Форма промежуточной аттестации: зачет.

| Шкала оценивания | Описание |
|-------------------------|---|
| Зачтено | Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. |
| Не зачтено | Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. |

6.1. Требования к подготовке к промежуточной аттестации

До даты проведения промежуточной аттестации студент должен выполнить все работы, предусмотренные настоящей рабочей программой дисциплины.

Перечень обязательных работ и форма отчетности по ним представлены в таблице.

Перечень обязательных работ, выполняемых в течение семестра по дисциплине «Государственные программы и проекты»

| Вид работы | Форма отчетности и текущего контроля |
|---------------------------------------|---|
| Реферат (перечень тем в приложении Б) | Представить один реферат по выбранной теме с оценкой преподавателя «зачтено», если представлен один реферат в форме презентации и на бумажном носителе. |

6.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:

| Код компетенции | В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать |
|-----------------|---|
| ОК-2 | способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах |
| ПК-6 | способностью выполнять технико-экономический анализ проектов. |

В процессе освоения образовательной программы данная компетенция, в том числе ее отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплины (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

6.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины (модуля), описание шкал оценивания

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

| | | |
|---|----------------------------|----------------|
| ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах | | |
| Показатель | Критерии оценивания | |
| | Не зачтено | Зачтено |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <p>- Знать: основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах</p> | <p>Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;</p> | <p>Обучающийся демонстрирует неполное соответствие основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; различными функциональными областями проекта.</p> | <p>Обучающийся демонстрирует частичное соответствие основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; функциональными областями проекта, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях.</p> | <p>Обучающийся демонстрирует полное соответствие основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;</p> |
| <p>- Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.</p> | <p>Обучающийся не умеет использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах</p> | <p>Обучающийся демонстрирует неполное умение использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;</p> | <p>Обучающийся демонстрирует частичное умение использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.</p> | <p>Обучающийся демонстрирует полное использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.</p> |
| <p>Владеть: навыками использования основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах</p> | <p>Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет навыками использования основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах</p> | <p>Обучающийся слабо владеет навыками использования основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах</p> | <p>Обучающийся владеет навыками использования основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах, но допускает неточности.</p> | <p>Обучающийся в полном объеме владеет навыками использования основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.</p> |
| <p>ПК-6 способность выполнять технико-экономический анализ проектов</p> | | | | |
| <p>Показатель</p> | <p>Критерии оценивания</p> | | | |
| | <p>Не зачтено</p> | <p>Зачтено</p> | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| - Знать: Правила выполнения технико-экономического анализа проектов | Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие знаний при выполнении технико-экономического анализа проектов | Обучающийся демонстрирует неполное соответствие основ знаний при выполнении технико-экономического анализа проектов. | Обучающийся демонстрирует частичное соответствие основ знаний при выполнении технико-экономического анализа проектов | Обучающийся демонстрирует полное соответствие основ знаний при выполнении технико-экономического анализа проектов |
| - Уметь: выполнять технико-экономический анализ проектов. | Обучающийся не умеет выполнять технико-экономический анализ проектов | Обучающийся демонстрирует неполное умение выполнять технико-экономический анализ проектов; | Обучающийся демонстрирует частичное умение выполнять технико-экономический анализ проектов. | Обучающийся демонстрирует полное умение выполнять технико-экономический анализ проектов |
| Владеть: навыками выполнения технико-экономических анализ проектов | Обучающийся не владеет или в недостаточной навыками выполнения технико-экономических анализ проектов | Обучающийся слабо владеет навыками выполнения технико-экономических анализ проектов | Обучающийся владеет навыками использования навыками выполнения технико-экономических анализ проектов, но допускает неточности. | Обучающийся в полном объеме владеет навыками выполнения технико-экономических анализ проектов. |

Фонды оценочных средств представлены в Приложении Б к рабочей программе.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная:

1. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник /А.В. Алешин, В.М. Аньшин, К.А. Багратиони и др.; под ред. В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 620 с.

<https://id.hse.ru/data/2015/04/18/1290428633/%D0%90%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf>

2. Володин В.В. Управление проектом: учебное пособие. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252967&sr=1>

б) дополнительная литература:

1. Управление проектами: учебник для бакалавров / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под ред. Е. М. Роговой. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 383 с.

<http://cs5.a5.ru/media/3f/2a/99/3f2a99208be6a36c4ae04b3ed12eb453.pdf>

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы включают учебно-методические материалы в электронном виде, представленные на сайте Московского Политеха в разделе «Библиотека. Электронные ресурсы»

<http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog>

Используется информационная система Консорциума «Кодекс», включающая в себя электронную систему нормативно-технической информации «Техэксперт: Машиностроение».

Используемое программное обеспечение

| Наименование ПО | № договора |
|---|---------------------------|
| MicrosoftOfficeAccess 2007 | 1981-M87 от 03.02.2014 г. |
| Microsoft Office Стандартный 2007 (word, excel, powerpoint) | 24/08 от 19.05.2008 г. |
| Консультант+ | 223876 |

Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронным библиотекам университета (elib.mgur; lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog) к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам):

| № п/п | Электронный ресурс | № договора. Срок действия доступа | | Названия коллекций |
|-------|---|---|--|--|
| 1 | ЭБС «Издательства Лань» - договор № 73-МП-23-ЕП/17 от 28.05.2017. (e.lanbook.com) | Договор № 73-МП-23-ЕП/17 от 28.05.2017. | | Инженерно-технические науки – Издательство «Машиностроение»; Инженерно-технические науки – Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана; Инженерно-технические науки – Издательство «Физматлит»; Экономика и менеджмент – Издательство «Флинта» и 38 книг из других разделов ЭБС (см. сайт университета раздел библиотека) |
| 2 | ЭБС «КнигаФонд» (knigafund.ru) | На оформлении | | Коллекция из 172405 изданий |
| 3 | Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» (www.cyberleninka.ru) | Свободный доступ | | 1134165 научных статей |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 4 | ЭБС «Polpred» (polpred.com) | Постоянный доступ | | Обзор СМИ (архив публикаций за 15 лет) |
| 5 | Научная электронная библиотека e.LIBRARY.ru | Постоянный доступ | | 3800 наименований журналов в открытом доступе |
| 6 | Доступ к электронным ресурсам издательства SpringerNature | Письмо в ФГБОУ «Российский Фонд Фундаментальных Исследований» от 03.10.2016 № 11-01-17/1123 с приложением С 01.01.2017 - бессрочно | | SpringerJournals; SpringerProtocols; SpringerMaterials; SpringerReference; zbMATH; NatureJournals |
| 7 | Справочная поисковая система «Техэксперт» | Без договора | | Нормы, правила, стандарты и законодательство по техническому регулированию |

8. Материально – техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используется аудитория, оборудованная столами, стульями, мультимедийными средствами (персональный компьютер, проектор, экран).

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для эффективного формирования знаний, умений, навыков и компетенций по дисциплине «Государственные программы и проекты» студентам рекомендуется систематически прорабатывать материалы лекций, активно используя основную и дополнительную литературу.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Государственные программы и проекты» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы,

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

10. Методические рекомендации для преподавателя

Структура и содержание материала дисциплины «Государственные программы и проекты» должна последовательно и системно формировать требуемые знания, умения, навыки и компетенции обучающихся.

При проведении лекций рекомендуется широко использовать мультимедийные средства.

11. Приложения к рабочей программе:

Приложение А – Структура и содержание дисциплины.

Приложение Б – Фонд оценочных средств.

Приложение В – Перечень оценочных средств по дисциплине «Государственные программы и проекты».

Приложение Г – Аннотация рабочей программы дисциплины.

**Структура и содержание дисциплины «Государственные программы и проекты»
по направлению 22.03.02 «Металлургия» и
профилю подготовки «Инновации в металлургии» очно-заочной формы обучения**

| № n/n | Раздел | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость в часах | | | | | Виды самостоятельной работы студентов | | | | Формы аттестации | |
|----------|--|----------|--------------------|--|-----|-----|----------|-----|--|------|-----|---------|---------------------|---|
| | | | | Л | П/С | Лаб | СРС | КСР | К.Р. | К.П. | РГР | Реферат | Э | З |
| | Шестой семестр | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Тема 1. Управление проектами: теория и практика Роль методов проектного управления в работе государственных и муниципальных органов РФ. Сущность управления проектами. Задачи, решаемые в процессе управления проектами. Эффективность управления проектами. Понятие проектного цикла, место управления проектами в проектном цикле. Фазы процесса управления проектом: планирование, мониторинг, анализ. Исторический, зарубежный и российский опыт развития методов управления проектами. Динамика изменений социально-экономической среды в России. Динамика изменений проектно-ориентированной деятельности в России. Характеристика изменений систем и практики Управления проектами. Динамика законодательного обеспечения</p> | 6 | 1-2 | 2 | | | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|------------|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | проектно-ориентированной деятельности в России. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <p>Тема 2. Цели и критерии качества управления проектами</p> <p>Цели управления проектами. Минимизация продолжительности инвестиционной фазы - главная цель управления проектами. Средства достижения целей управления проектами: информационная модель проекта, план, система оповещения, мониторинга и контроля. Факторы, принимаемые во внимание при управлении проектом. Критерии качества управления проектами: загруженность ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения участников.</p> | 6 | 3-4 | 2 | | | 2 | | | | | | | |
| 3 | <p>Тема 3. Процесс планирования проектов</p> <p>Основные стадии и этапы проекта. Линейно-циклический характер процесса управления проектом. Контур обратной связи в устойчивости и управляемости инновациями. Ситуационный анализ жизненного цикла проекта.</p> | 6 | 5-6 | 2 | | | 2 | | | | | | | |
| 4 | <p>Тема 4. Составление плана выполнения проекта</p> <p>Место планирования в жизненном цикле проекта. План как основной документ проекта. Структура плана проекта. Основные принципы составления плана проекта.</p> <p>Технологический процесс планирования (структурное моделирование и логико-</p> | 6 | 7-8 | 2 | | | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>структурный подход). Планирование целей проекта и способов их достижения. Документ «Цели проекта». Определение целей проекта. Декомпозиция целей проекта (дерево целей). Иерархическая структура работ, пакеты работ. Определение работ проекта (дерево работ). Декомпозиция пакетов работ. Перечень работ проекта. Определение последовательности работ. Виды и особенности взаимосвязей работ. Компромисс между продолжительностью инвестиционной фазы и потребностью в ресурсах. Методы логического контроля корректности плана. Технологические решения поддержки процесса планирования.</p> <p>Представление взаимосвязей работ с помощью диаграмм. Сетевая диаграмма проекта. Документирование сетевого плана и его отображение в форме графика Ганта.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <p>Тема 5. Процессы реализации проектов</p> <p>Знание и ответственность руководителя и участников проекта. Участники проекта и их взаимодействие. Содержание деятельности по выполнению плана проекта. Доведение заданий до исполнителей, контроль исполнения, контроль качества исполнения.</p> <p>Логистический, финансовый и кадровый аспекты управления проектами.</p> | 6 | 9-10 | 2 | | | 2 | | | | | | | |
| 6 | <p>Тема 6. Мониторинг выполнения и завершение проектов</p> | 6 | 11-12 | 2 | | | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Цели и содержание технологического процесса мониторинга. Администрирование изменений. Поиск резервов. Оперативное управление ресурсами. Интерфейсные и технологические решения поддержки мониторинга. Взаимодействие участников различного уровня в процессе мониторинга проекта и оперативного пересмотра плана. Поиск резервов совершенствования проекта с помощью его информационной модели. Технологическая поддержка совещаний и консультаций по вопросам выделения ресурсов. Завершение проекта. Оформление отчетной документации. Анализ выполнения проекта. Выявление невыполненных обязательств, организация их выполнения. Административное завершение проекта.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 7 | <p>Тема 7. Показатели, цели, задачи программ. Показатели эффективности программ. Общие функции целевых программ. Нормативно-правовое регулирование формирования целевых программ. Место целевых программ в системе стратегического управления страной, муниципального образования. Цели, задачи целевых программ. Структурно-функциональная модель управления программой. Порядок разработки государственной программы. Критерии,</p> | 6 | 13-14 | 2 | | | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | как мера оценки эффективности программ. | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <p>Тема 8. Порядок разработки программы государственного и муниципального уровня и процесс управления программой</p> <p>Процесс принятия решений. Концепция принятия решений. Классификация задач, решаемых в процессе принятия решений при разработке программ.</p> <p>Экспертные аналитические методы как методы прогнозного и предпланового анализа ситуации. Количественные методы: направления применения в процессе программно-целевого планирования и управления. Методы реализации программ: прямые и косвенные методы публичного управления. Проектное управление в реализации целевых программ.</p> <p>Структура целевой программы как документа. Организация процесса разработки проекта программы. Функционально-тематические области управления программой. Разработка и реализация целевых программ и бюджетный процесс. Оценка стоимости отдельных мероприятий. Утверждение программы. Функции участников процесса формирования и реализацией программой.</p> | 6 | 15-16 | 2 | | | 2 | | | | | | | |
| 9 | <p>Тема 9. Методология проведения мониторинга и оценки эффективности реализации целевой программы</p> | 6 | 17-18 | 2 | | | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--------------|--|----------|
| | Нормативно-правовое обоснование проведения мониторинга эффективности реализации целевой программы. Виды контроля в процесс реализации программы и оценки ее результатов. Организация наблюдения за ходом реализации целевой программы и постпрограммного мониторинга. Организация отчетности о выполнении программы. Процедура коррекции программы. | | | | | | | | | | | | | |
| | Форма аттестации | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | Всего часов по дисциплине | | | 18 | | | 18 | | | | | Один реферат | | 3 |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Направление подготовки: **22.03.02 «Металлургия»**

ОП (профиль): **«Инновации в металлургии»**

Форма обучения: очная

Вид профессиональной деятельности: в соответствии с ОП

Кафедра: Стандартизация, метрология и сертификация

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Государственные программы и проекты

Состав: 1. Паспорт фонда оценочных средств

2. Описание оценочных средств:

перечень вопросов на зачет

перечень тем рефератов

Составители:

Доцент, к.т.н. И.Е. Парфеньева

Москва, 2019 год

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Таблица 1

| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------|---|
| ФГОС ВО 22.03.02«Металлургия» | | | | | |
| В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные компетенции : | | | | | |
| КОМПЕТЕНЦИИ | | Перечень компонентов | Технология формирования компетенций | Форма оценочного средства | Степени уровней освоения Компетенций |
| ИНДЕКС | ФОРМУЛИРОВКА | | | | |
| ОК-2 | Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах | <p>- Знать: основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах</p> <p>- Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.</p> <p>Владеть: навыками использования основ экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах</p> | самостоятельная работа, реферат, презентация | З, ПР, Р | <p>Базовый уровень: воспроизводство полученных знаний в ходе текущего контроля; умение решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам</p> <p>Повышенный уровень: практическое применение полученных знаний в процессе выполнения практических занятий (ПЗ) и реферата; готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении</p> |

| | | | | |
|------|---|--|--|---|
| ПК-6 | Способность выполнять технико-экономический анализ проектов | <p>- Знать: Правила выполнения технико-экономического анализа проектов</p> <p>- Уметь: выполнять технико-экономический анализ проектов.</p> <p>Владеть: навыками выполнения технико-экономических анализ проектов</p> | | <p>Базовый уровень: воспроизводство полученных знаний в ходе текущего контроля; умение решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам</p> <p>Повышенный уровень: практическое применение полученных знаний в процессе выполнения практических занятий (ПЗ) и реферата; готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении</p> |
|------|---|--|--|---|

** - Сокращения форм оценочных средств см. в Приложении В к рабочей программе.

Перечень вопросов на зачет

| Вопросы | Код компетенции |
|---|-----------------|
| Сущность управления проектами. Задачи, решаемые в процессе управления проектами. | ОК-2, ПК-6 |
| Понятие проектного цикла, место управления проектами в проектном цикле. Фазы процесса управления проектом: планирование, мониторинг, анализ. | ОК-2, ПК-6 |
| Цели управления проектами. Минимизация продолжительности инвестиционной фазы - главная цель управления проектами. | ОК-2, ПК-6 |
| Средства достижения целей управления проектами: информационная модель проекта, план, система оповещения, мониторинга и контроля. Факторы, принимаемые во внимание при управлении проектом. | ОК-2, ПК-6 |
| Предвидение и анализ рисков. Критерии качества управления проектами: загруженность ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения в трудовом коллективе. | ОК-2, ПК-6 |
| Идентификация работ и ресурсов. Обоснование продолжительности работ и потребности в ресурсах. Связи между работами. Группы работ и ресурсов. | ОК-2, ПК-6 |
| Технологические решения поддержки процесса планирования. Документирование сетевого плана и его отображение в форме графика Ганта. Ответственность менеджера проекта. Взаимодействие менеджера проекта с руководителями и специалистами. | ОК-2, ПК-6 |
| Цели и содержание технологического процесса мониторинга. Пересмотр плана с учётом фактической ситуации. Поиск резервов. | ОК-2, ПК-6 |
| Показатели эффективности проекта. Учет риска и неопределенности при оценке эффективности проекта | ОК-2, ПК-6 |
| Принципы построения организационных структур управления проектами. Виды организационных структур управления проектами | ОК-2, ПК-6 |
| Сущность и принципы управления проектами. История развития управления проектами | ОК-2, ПК-6 |
| Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления проектами | ОК-2, ПК-6 |
| Разработка концепции проекта. Формирование идеи проекта. Предварительные исследования по проекту | ОК-2, ПК-6 |
| Общие функции целевых программ. Нормативно-правовое регулирование формирования ЦП. | ОК-2, ПК-6 |
| Место целевых программ в системе стратегического управления страной, регионом. | ОК-2, ПК-6 |
| Цели, задачи целевых программ. Критерии, как мера оценки эффективности целевых программ. | ОК-2, ПК-6 |
| Цели, задачи целевых программ. Критерии, как мера оценки эффективности целевых программ. | ОК-2, ПК-6 |
| Процесс принятия решений. Концепция принятия решений. Классификация задач, решаемых в процессе принятия решений при разработке ЦП. | ОК-2, ПК-6 |

| | |
|--|------------|
| Методика управления целевыми программами. Функции участников процесса формирования и реализацией целевой программой. | ОК-2, ПК-6 |
| Нормативно-правовое обоснование проведения мониторинга эффективности реализации целевой программы. | ОК-2, ПК-6 |
| Порядок проведения оценки эффективности реализации целевой программы. | ОК-2, ПК-6 |

Примерные темы рефератов (ОК-2, ПК-6)

- Проектная деятельность в муниципальном управлении
- Проектная деятельность в государственном управлении
- Тенденции стандартизации и развития науки управления проектами.
- Классификация проектов в муниципальном секторе.
- Классификация проектов в государственном секторе.
- Традиционные и нетрадиционные проекты, их сравнительные характеристики.
- Жизненный цикл проекта в муниципальном сегменте экономики.
- Применение теории систем в муниципальном проектировании.
- Применение теории систем в государственном проектировании.
- Системная модель управления проектами в муниципальном и государственном секторах.
- Особенности стратегического менеджмента проектов в муниципальном проектировании.
- Особенности стратегического менеджмента проектов в государственном проектировании.
- Проектный офис в муниципальном секторе.
- Проектный офис в государственном секторе.
- Особенности программ на муниципальном уровне.
- Особенности государственных программ.
- Идентификация компонентов портфеля проектов.
- Селекция проектов в муниципальном управлении.
- Селекция государственных проектов и программ.
- Методы сравнения и ранжирования проектов в муниципальном управлении.
- Методы сравнения и ранжирования проектов в муниципальном управлении.

Шкала оценивания реферата

| Шкала оценивания | Описание |
|------------------|--|
| Отлично | Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. |

| | |
|---------------------|---|
| Хорошо | Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. |
| Удовлетворительно | Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. |
| Неудовлетворительно | Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. |

**Перечень оценочных средств по дисциплине
«Государственные программы и проекты»**

| № ОС | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в ФОС |
|---------|--|---|---|
| 1 | Устный опрос (3 – зачет) | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Перечень зачетных вопросов |
| 4 | Реферат (Р) | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткий анализ в письменном виде основных положений действующего технического регламента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее | Темы рефератов |